

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по введению Федерального государственного образовательного стандарта**  
**дошкольного образования (ФГОС) в МКДОУ ДС № 37 «Сказка» п. Прикалуусский**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	05.11.2013г.	Заведующий Цыганова О.В	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Протокол Педагогического совета
2	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	До 06.05.2014г.	Заведующий Цыганова О.В	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) мероприятий по реализации направлений ФГОС	До 16.06.2014г.	Руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО	План-график
3	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	31.03.2014	Заместитель заведующего по ВМР Образко Л.А., воспитатели и учителя начальных классов МКОУ СОШ №15		Договор
4	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	поэтапно	Заведующий Цыганова О.В.	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС	Локальные акты
5	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	30.06.2014	Заместитель заведующего по ВМР Образко Л.А., воспитатели	Создание ООП ДО	Проект программы
6	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	21.09.2014	Заведующий Цыганова О.В.	Наличие ООП ДО	Приказ
7	Организация отчетности по вве-	Весь период	Заместитель заведующего		Отчет

	дению ФГОС		по ВМР Об- разко Л.А.		
<b>2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС</b>					
1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ в НИРО	Весь период	Заведующий Цыганова О.В.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
2	Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия МО по проблеме введения ФГОС	Позапно, весь учебный год	Заместитель заведующего по ВМР Образко Л.А.	Позапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	
<b>3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС</b>					
1	Обновление материальной базы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	Позапно	Заведующий Цыганова О.В.	Определение необходимых изменений в оснащении ДОУ с учетом требований ФГОС	Самоанализ
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы детского сада СанПин, ТБ, ПБ.	Весь период	Заведующий Цыганова О.В.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами.	Весь период	Заведующий Цыганова О.В.	Оснащенность необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заведующий Цыганова О.В.	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной под-	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»

держки участни- ков образователь- ного процесса
---

**4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО**

1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО	2013-2014	Зам. зав. по ВМР Образко Л.А., воспитатель Чеботаева Н.А.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
2	Информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС	Весь период	Заведующий Цыганова О.В.	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публичный доклад